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Fra plan til ferdig anlegg

®  \Vurderingsfase
= Prosjektering
| O
= Tilbodsfase -zp
-

= Bygging
®  Drift
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Vurderingsfase
« 1

= Bygge sjglv eller selje til andre? ‘/

®  (Dobbel) Sjekke forutsetningane i konsesjon
— Er vassfgring/hydrologi rett
— Er det omsgkt «rette» tekniske lgysingar
— Nye tekniske mogelegheiter — for eksempel innan boring
— Vurdere detaljer rundt plassering av inntak og stasjon

m  Skal bygge — Skal ikkje bygge ...

= Treng noko endrast? Endringssgknad til NVE?
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Prosjektering

m  Korleis prosjektere anlegget
— Med eigne folk i ein st@grre organisasjon
— Tilbodsprosess pa prosjektering
— Faste avtaler eller tidlegare relasjoner

— Leverandgrer

— Kombinasjon av fleire av desse ! ; §

m  Det er skilnad pa teikningsproduksjon og prosjektering.
Konkurranse pa timepris gir ikkje ngdvendigvis beste tekniske lgysinga.

®=  Eigen kunnskap og kapasitet samt anlegget sin kompleksitet vil/bgr styre val av
prosjektering
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Tilbodsfase
= Opne tilbodsprosessar.
Dette krev i stor grad detaljert underlag fra konsulent for a kunne samanlikne prisar.

m | ukka tilbodsprosessar.
Eit begrensa utval vert innvitert.

®m Gjenbruk
Bruke opp igjen entreprengrer og leverandgrer der tidlegare relasjonar har fungert

= Avtaler
Val vert gjort basert pa langsiktige avtaler

= Hugs at dei som sel berre eit produkt, tilrar dette - uansett.

BRODRENE DAHL



SKEI 08.02.2017 6

Byggefase

®=  Val av entrepriseform — Hovud/Under, Total, Sidestilte

m  Detaljeringsgrad heng saman med prosjekteringsgrunnlag
— Mengderegulering
— Fastpris
= HMS fokus
= Vurdering av risiko
— Tid
— Kjente lgysingar vs. Innovasjon
— @konomi Billege produkt/entreprengrer vs kjente/stgdige

— Kva taler prosjektet? Kun gode prosjekt kan ta risikoval
— Kven skal ta risikoen.

m  Ver «tett» pa prosjektet — ikkje sit igjen med «Svarte-Per» nar/hvis noko gar galt.
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Korleis unnga feil

=  God kunnskap om materiale/lgysing og krav til montasje hos alle dvs. planleggar,
byggherre og entreprengr

= Kontrollplaner
m  Fortlgpande kontroll og detaljerte sjekklister
= Ver pa anlegget — ikkje kun papirkontroll

m  Damsikkerheitsforskrift stiller krav til kompetanse hos entreprengr, anleggsleder og
kontrollar
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Drift

= Har eller skal bygge opp eigen driftsorganisasjon
= Kjgpe tenester hos etablerte aktarer

m  Eitt eller mange anlegg

®  «Dugnad»

= VTA

= Krav til a ha system for formelle tilsynskrav

= Etablere system for systematisk vedlikehald
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